

Утверждена приказом Комитета образования
от 10 февраля 2021 года № 33

Муниципальная дорожная карта по реализации мероприятий проекта адресной методической помощи «500+» в общеобразовательных организациях Подпорожского района в 2021 году

№	Мероприятия	Дата реализации	Ответственные	Показатели их достижения
1. Организационные мероприятия				
1	Назначение муниципального координатора проекта и школьных организаторов проекта	До 25.01.2021	Комитет образования	В районе назначен муниципальный координатор проекта (1 ед.) В 100% школ -участниц проекта назначены организаторы
2	Формирование списка школ - участниц проекта 500+	До 27.01.2021	Комитет образования	Деятельности по проекту Со 100% школ- участниц согласовано их участие в проекте
3	Формирование списка кандидатов в кураторы проекта	До 25.01.2021	Комитет образования	Список кандидатов в кураторы сформирован согласно квоте по количеству (2 ед.)
4	Участие в региональном совещании с муниципальными координаторами по актуальным вопросам проекта	26.01.2021	Комитет образования, муниципальный координатор	Включенность муниципального координатора в реализацию проекта (100%)
5	Анкетирование администрации, обучающихся и их родителей для начала формирования рискового профиля школ	28.01.- 15.02.2021	Муниципальный координатор, руководители школ- участниц проекта	100% школ- участниц проекта прошли анкетирование в соответствии с квотами по количеству руководителей

						школ, обучающихся и родителей
6	Прохождение анкетирования кандидатами в кураторы	25- 26.02. 2021	Региональный координатор, муниципальный координатор	100% кандидатов в кураторы (2 чел.) прошли анкетирование		
7	Закрепление кураторов за образовательными организациями	28.02.2021	Региональный координатор, муниципальный координатор	В 100% ОО назначены кураторы		
8	Формирование рабочих групп по реализации проекта (директор ОО, куратор, муниципальный координатор, тьютор из ГАОУ ДПО «ЛОПРО»)	28.02.2021	Муниципальный координатор	В 100% школ- участниц проекта сформированы рабочие группы		
9	Организация выездов кураторов и управленческих команд в ОО	До 22.03. 2021	Муниципальный координатор	В 100% школ- участниц проекта состоялся выезд		
10	Участие представителей рабочих групп в установочном совещании и методических вебинарах по реализации проекта	01.03- 31.03.2021	Муниципальный координатор	Участие каждой из школ в не менее чем 90% названных мероприятиях		
11	Разработка концептуальных документов проекта (Концепция развития и Среднесрочная программа)	До 25.04.2021	Руководители школ- участниц проекта, кураторы, тьютор	В 100% школ- участниц проекта разработаны концептуальные документы		
12	Проведение экспертизы и самоэкспертизы концептуальных документов с использованием чек- листов	До 25.04.2021	Муниципальный координатор, руководители школ- участниц проекта, кураторы	Качество концептуальных документов соответствует требованиям у 100% школ- участниц проекта		
13	Контроль за размещением в ИС МЭДК концептуальных документов проекта (Концепция и Среднесрочная программа)	До 30.04.2021	Руководители школ - участниц проекта, кураторы	Своевременное размещение концептуальных документов у 100% школ- участниц проекта		
14	Контроль за размещением документов, подтверждающих выполнение мероприятий ДК (1-ый этап мониторинга)	До 21.06.2021	Муниципальный координатор	Своевременное размещение концептуальных		

					Документов у 100% школ-участниц проекта
15	Оценка качества размещения документов, подтверждающих выполнение Мероприятий ДК (1-ый этап мониторинга)	До 01.07.2021	Муниципальный координатор	Правильность, обоснованность и достаточность размещенных документов- не ниже 93% от общего количества размещенных документов	
2. Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников					
15	Проведение дополнительных мониторинговых исследований с целью выявления профессиональных дефицитов педагогов	До 15.04. 2021	Рабочие группы школ, кураторы	Охват педагогов – не менее 85 % (от общего количества педагогических работников школ-участниц)	
16	Методическое сопровождение молодых педагогов и педагогов, имеющих профессиональные дефициты (наставничество)	В течение периода реализации проекта	Администрация школ-участниц проекта, ИМС	Охват педагогов наставничеством (не менее 90% от общего количества педагогов из названных групп)	
17	Привлечение педагогических работников к участию в КПК по актуальным вопросам преподавания	В течение периода реализации проекта	Администрация школ-участниц проекта, ИМС	Для каждой из школ: охват педагогов плановыми КПК – 100% ; охват педагогов КПК по выявленным профессиональным дефицитам - не менее 65 %	
18	Мониторинг состояния методической работы в школах- участницах проекта и других ПНОР	Сентябрь 2021 г	ИМС	Охват мониторингом 100% школ- участниц проекта + 2 школы с НОР	
19	Участие в пике обучающих и практико-ориентированных семинарах по актуальным проблемам образования, организованных КО и ПО (разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с особыми образовательными потребностями,	Сентябрь – декабрь 2021 года	Администрация школ-участниц проекта, муниципальный координатор Администрации других ПНОР	Охват педагогов-участников семинара- не менее 65% в каждой школе- участнице проекта и ПНОР	

	применение интерактивных технологий, технологий проектов и портфолио)			
20	Проведение муниципальной Декады взаимопосещений уроков	Октябрь 2021 года	Администрация школ-участниц проекта, ИМС, администрации других ПННОР	Охват педагогов-участников семинара- не менее 70 % в каждой школе- участнице проекта и ПННОР

3. Работа с обучающимися с ОВЗ

21	Оказание консультационной помощи в создании и ведении Банка данных об обучающихся с ОВЗ	До 21.08.2021	ИМС	Наличие Банков данных об обучающихся с ОВЗ в школах- участницах проекта - 100%
22	Оказание методической помощи в построении индивидуальных образовательных маршрутов (включая программы внеурочной деятельности и внешних ресурсов) для обучающихся с ОВЗ	До 21.08.2021	ИМС	Наличие ИОМ для обучающихся с ОВЗ (100%) – в 100% школ- участниц
23	Трансляция лучших практик организации учебной деятельности обучающихся с ОВЗ (индивидуальное обучение)	Сентябрь 2021 года	ИМС	Публикации на сайте ИМС не менее 2 методических материалов каждой школой- участницей проекта

4. Повышение учебной мотивации обучающихся.

6.Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности

24	Оказание аналитико- методической помощи в проведении дополнительных мониторинговых исследований с целью выявления мотивов учебной деятельности обучающихся	До 15.04. 2021	Муниципальный координатор, ИМС	Выявление мотивов учебной деятельности- не менее 50% обучающихся в каждой школе- участнице
25	Информирование ответственности об успехах обучающихся в урочной и внеурочной деятельности с использованием социальных сетей и СМИ	В течение периода реализации проекта	Администрации школ- участниц	Публикации на сайте ИМС не менее 4 сообщений каждой школой- участницей проекта
26	Оказание методической помощи во внедрении модели наставничества «ученик- ученик»	Сентябрь- октябрь 2021 года	ИМС	Внедрение модели наставничества « ученик- ученик»- не менее 4 пар в каждой школе

27	Трансляция лучших практик по привлечению немотивированных обучающихся к участию во внеурочной, внешкольной и межшкольной деятельности»	Ноябрь- декабрь 2021 года	Руководители школ-участниц проекта и других ПНОР Руководители РМО	Публикации на сайте ИМС не менее 2 методических материалов каждой школой- участницей проекта
28	Проведение методического семинара «Дисциплина в классе- сотрудничество или противостояние»	Август- сентябрь	Руководители школ-участниц проекта и других ПНОР	Охват педагогов-участников семинара- не менее 65% в каждой школе- участнице проекта и ПНОР
29	Проведение методического семинара «Организация дополнительных занятий с обучающимися с целью продолжения ими успешности»	Ноябрь 2021 года	Руководители РМО	Охват педагогов-участников семинара- не менее 65% в каждой школе- участнице проекта и ПНОР
5. Повышение уровня школьного благополучия				
30	Оказание аналитико- методической помощи в проведении дополнительных мониторинговых исследований классных коллективов с целью определения уровня конфликтности среди участников образовательного процесса	До 15.04. 2021	ИМС	Выявление уровня конфликтности - не менее 50% обучающихся в каждой школе- участнице
31	Интерактивные мероприятия на тему буллинга с использованием ресурсов молодежной организации «Марс», психологов Центра диагностики и консультирования и ОМВД	В течение периода реализации проекта	ИМС Администрация школ-участников и ПНОР	Участие не менее 50% обучающихся в каждой школе- участнице
32	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по программе «Психологическая безопасность в образовательном учреждении»	До 31.12.2021	ИМС Администрация школ-участниц и ПНОР	Охват педагогов-участников семинара- не менее 65% в каждой школе- участнице проекта и ПНОР
33	Проведение заседаний ПМО классных руководителей по теме «Психологическая безопасность в образовательном учреждении»	Сентябрь- декабрь 2021 года	Администрация школ-участниц и ПНОР	Охват классных руководителей - участников семинара- не менее 70 % в каждой

					школе- участнице проекта и ПННОР
34	Включение в планы работы ПМО заседаний по вопросам организации дисциплины «Моделирование ситуаций. Практические советы», «Учитель и проблема дисциплины»	Сентябрь 2021 года	Администрация школ-участниц и ПННОР	Охват педагогов-участников семинара- не менее 65% в каждой школе- участнице проекта и ПННОР	
35	Оказание информационно- консультативной помощи в организации работы с родителями по вопросу школьного благополучия ребенка	Сентябрь-	ИМС	Охват педагогов-участников семинара- не менее 65% в каждой школе- участнице проекта и ПННОР	
36	Организация работы над проектом «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса»	Сентябрь 2021- май 2022 года	ИМС	По отдельно разработанным показателям	
7.Повышение уровня вовлеченности родителей					
37	Оказание методической помощи в разработке программы родительских лекториев, единых родительских дней и т.п. (с привлечением различных специалистов)		ИМС		
Распространение опыта участия в проекте 500+					
38	Проведение семинара для руководителей ПННОР «Опыт участия в проекте адресной методической помощи 500+»	Август 2021 года	Муниципальный координатор Администрации школ-участниц проекта		
39	Рассылка Рекомендаций по разработке Концепции развития образовательной организации и Среднесрочной программы развития образовательной организации	Август 2021 года	Муниципальный координатор		