

«УТВЕРЖДЕНА»
Приказом № ____ от ____ 2013 г.
Комитета образования
АМО «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС)

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	9.09.2013	Председатель Комитета.	Создание и определение функционала рабочей группы	Распоряжение об утверждении и рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	9.09.2013	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации руководителей ДОУ через сетевые мероприятия ИМС по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Заведующая ИМС Комитета	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	ИОП педагогических работников
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	01.11.2013	Заведующие ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при руководителей, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	01.12.2013	Методист по ДО Комитета.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План

6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	01.12.2013	Методист по ДО Комитета.	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
7	Совещание заведующих «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	06.12.2013	Ведущий специалист Комитета по ДО	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Методист по ДО Комитета	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке образовательных программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	30.06.2014	Заведующие ДОУ	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы, адаптированных образовательных программ ДОУ	20.09.2014	Заведующие ДОУ	Наличие ООП ДО	приказ
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	20.09.2014	Заведующие ДОУ	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Педагоги-психологи ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
13	Разработка Положения о результатах освоения ООП	Заведующие ДОУ	30.03.2014	Наличие Положения	Приказ об утверждении и Положения
14	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Заведующие ДОУ и учителя начальных классов	30.03.2014		План перехода
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующие ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы УС,

					педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующие ДОУ	Диагностические материалы	План контроля
17	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующие ДОУ		Отчеты
18	Создание инновационной площадки по внедрению ФГОС ДО на базе МБДОУ «Подпорожский детский сад №21»	Январь 2014г.	Ведущий специалист по ДО Комитета		Приказ по Комитету.

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующие ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующие ДОУ	Ликвидация затруднений	Протокол

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности образовательного процесса.	Поэтапно	Заведующие ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС	Информацио нная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующие ДОУ	Приведение в соответствие материально- технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информацио нная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующие ДОУ	Оснащенность методических кабинетов ДОУ необходимыми УМП, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информацио нная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам,	Весь период	Заведующие ДОУ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие

	размещенным в федеральных и региональных базах данных.				странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующие ДОУ	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2013-2014	Заведующие ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2014	Заведующие ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Методист по ДО Комитета, заведующие ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации